
nazwa etapu opracowania Uwagi

Etap 1 - sporządzenie koncepcji planu  10 70

20

1a.
5 35

1b.
prezentacja koncepcji planu 1 7

1c.
1 7

1d.

3 21

2. 

7 49

20

2a.

2 14

2b.
4 28

2c.
1 7

3. 

8 56

20

3a.

3 21

3b.
wysłanie projektu planu do uzgodnień 1 7

 

3c.
4 28

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego  - zmiany 
miwjscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych: „EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – 

DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK - KILIŃSKIEGO-TARGOWA”, ''EŁK – SKLEJKI'' ORAZ 
''EŁK – BARANKI''.

lp.

termin 
wykonania w 
tygodniach 

(od dnia 
podpisania 

umowy)

termin 
wykonania w 

dniach (od 
dnia 

podpisania 
umowy)

koszt 
[%]

Maksymalnie 10 
tygodni

Najpóźniej 17 
tygodnia od 
podpisania 
umowy

sporządzenie koncepcji planu i 
opracowania ekofizjograficznego

przekazanie Wykonawcy pisemnej 
akceptacji koncepcji planu

uzgodnienie z właściwymi organami 
zakresu i stopnia szczegółowości   
informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko

Etap 2 - sporządzenie projektu planu do 
opiniowania przez miejską komisję 
urbanistyczno - architektoniczną

maksymalnie 7 
tygodni

w terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu wraz     z 
prognozą oddziaływania na środowisko 
i studium krajobrazowym do 
opiniowania przez komisję 
urbanistyczno – architektoniczną

zaopiniowanie projektu planu przez 
komisję urbanistyczno-architektoniczną

przekazanie Wykonawcy pisemnego 
stanowiska komisji urbanistyczno - 
architektonicznej

Etap 3 - sporządzenie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania przez właściwe 

organy inne niż miejska komisja 
urbanistyczno - architektoniczna

maksymalnie 8 
tygodniw terminie 

jw.

sporządzenie projektu planu do 
uzgodnień i opiniowania przez właściwe 
organy inne niż komisja urbanistyczno - 
architektoniczna

uzgadnianie i opiniowanie projektu 
planu przez właściwe organy



4. 

12 84

10
4a.

4 28

4b.
2 14

 

4c.
4 28

4d. składanie uwag do projektu planu 2 14

5. 

6 42

10
5a.

1 7

5b.
1 7

5c.
1 7

5d.

3 21

6. 
5 35

10

 

6a.
2 14

6b.
3 21

7. 
9 63

10

7a.

6 42

7b.
3 21

suma: 57 399   

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Etap 4 - wprowadzenie zmian do 
projektu planu wynikających z 

uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnień

 maksymalnie 12 
tygodniw terminie 

jw.

Wprowadzenie zmian do projektu planu 
wynikających z uzyskanych opinii i 
dokonanych uzgodnień

zawiadomienie o wyłożeniu projektu 
planu wraz z prognozą do publicznego 
wglądu

wyłożenie projektu planu wraz z 
prognozą do publicznego wglądu

Etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu 
zmian wynikających z rozpatrzenia uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, 

w związku z wyłożeniem projektu planu i 
prognozy oddziaływania na środowisko 

do publicznego wglądu 

 maksymalnie 6 
tygodni

w terminie 
jw.

przekazanie Wykonawcy uwag 
wniesionych do projektu planu

rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag 
wniesionych do projektu planu

akceptacja przez Zamawiającego 
sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu

wprowadzenie do projektu planu zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, 
w związku z wyłożeniem projektu planu 
i prognozy oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu

Etap 6 - Przygotowanie projektu planu 
do uchwalenia

 maksymalnie 5 
tygodni

w terminie 
jw.

przygotowanie projektu planu do 
uchwalenia

skierowanie projektu planu do 
uchwalenia i uchwalenie planu

Etap 7 - Czynności wykonywane po 
uchwaleniu planu  

 maksymalnie 9 
tygodni

w terminie 
jw.

Wysłanie uchwały wraz z dokumentacją 
planistyczną do Wojewody w celu 
sprawdzenia jej poprawności oraz 
publikacji w Dzienniku Urzędowym

Oprawienie miejscowego planu oraz 
dokumentacji planistycznej

W przypadku konieczności ponownego uzgodnienia 
projektu planu (etap 4 i 5 harmonogramu) termin     
realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas 
uzgodnień stosownym aneksem do umowy 
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