HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Zmiany miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, zwanych ,,ELK - ZAMKOWA?”, ,,ELK — DABROWSKIEJ”, ,,ELK - GDANSKA II”,
+ELK - KILINSKIEGO-TARGOWA”, "ELK — SKLEJKI" oraz "ELK — BARANKI'

0. Ustalenia ogdlne

1) Rysunek projektu planu (jesli jest wymagany) winien by¢ wykonany w skali 1:1000.

2) Wykonawca nie ma obowigzku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jezeli
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

3) Czynnosci zwigzane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach
wystapienia takiej koniecznosci.

4) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
muszg byC¢ przeprowadzone w terminach okre$lonych w zestawieniu tabelarycznym terminow
realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego.

1. Etap - Sporzadzenie koncepcji planu

Zakres prac:

1) prace wstepne (przygotowawcze):

a) ustalenie szczegotowego zakresu prac;

b) ocena istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa;

c) ustalenie celéw, jakie ma spetniaé plan.

2) sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu - nalezy przedtozy¢
w trzech egzemplarzach w wersji papierowej.

3) opracowanie koncepcji planu - koncepcje nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu w wersji
papierowej i dodatkowo ostateczng koncepcje w wersji cyfrowe;.

4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca.

5) przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z wtasciwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gotowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

2. Etap - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
architektoniczna.

Zakres prac:

1) opracowanie projektu planu z uwzglednieniem uwag organdw miasta Etku, wniesionych do
koncepcji planu.

2) opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem
szczegotowosci informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wtasciwymi organami.

3) opracowanie prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu - materiat winien by¢ przekazany
w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowe;.

4) przygotowanie projektu planu, prognozy oddziatywania na $rodowisko oraz studium
krajobrazowego, celem przekazania cztonkom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiat
winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego cztonka komisji), w wersji
papierowe;j i cyfrowe;.

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno — architektonicznej.

3. Etap - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy, inne
niz komisja urbanistyczno — architektoniczna.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opinii

komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposéb ustalony z Zamawiajgcym.



2) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno — architektoniczne;.

3) opracowanie zmiany prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu w zwigzku ze zmianami
w projekcie planu, wynikajagcymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno — architektoniczne;j:

- materiat winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.

4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddzialywania na $rodowisko, celem przestania
stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:

« material winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu
uzgadniajgcego i opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowej.

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajacych z uzyskanych opinii
i dokonanych uzgodnien.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opi-

niach i uzgodnieniach, w sposdb ustalony z Zamawiajgcym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na $rodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu.

3) opracowanie zmiany prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu, w zwigzku ze zmianami
w projekcie planu:

« materiat winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:

» materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadnia-
jacego i opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowej.

5. Etap - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag
whniesionych do ustalen projektu planu, w zwigzku z wylozeniem projektu planu i prognozy
oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu.

Zakres prac:
1) prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wytozenia

projektu planu do publicznego wgladu.

2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z wytozeniem projektu
planu i prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu:

+ dokumenty winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
(z podpisem gtéwnego projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
do sktadania uwag do ustalen projektu planu.

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzglednionych uwag.

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na $rodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikajgcymi
z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wytozenia planu do publicznego wgladu:

- materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (w zaleznosci od ilosci orga-
noéw ponownie uzgadniajgcych i opiniujgcych), w wersji papierowe;j i cyfrowe;j.

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac:
1) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:

- materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowe;.

2) przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:

» materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowe;j i cyfrowe;.

3) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Rade Miasta Etku:

- materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej i w 5 egzemplarzach w wersji
papierowe;.

7. Etap - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac:
1) skompletowanie, uporzgdkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych:



- materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopie rysunku planu
nalezy nadesta¢ w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu wydajgcego dziennik urzedowy
wojewodztwa);

» komplet materiatéw powinien by¢ przekazany Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty uchwalenia
planu.

2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentaciji planistyczne;:

a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione oraz na ptycie CD/DVD;

b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD
w formacie umozliwiajagcym obstuge w programie AutoCAD i w formie skanu;

c) oprawienie dokumentaciji planistyczne;j.

3) sporzadzenie i przekazanie rastra planu, wpasowanego w program Ewmapa.

Dokumenty winny by¢ przekazane Zamawiajacemu w terminie 2 tygodni od uzyskania przez
Wykonawce informaciji o publikacji planu w dzienniku urzedowym.
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