
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
Zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

 przestrzennego, zwanych „EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, 
„EŁK - KILIŃSKIEGO-TARGOWA”, ''EŁK – SKLEJKI'' oraz ''EŁK – BARANKI'

0. Ustalenia ogólne

1) Rysunek projektu planu (jeśli jest wymagany) winien być wykonany w skali 1:1000.
2)  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  dostarczania  nowej  wersji  projektu  planu  lub  prognozy,  jeżeli  
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
3)  Czynności  związane z ponowieniem procedury  uzgadniania  wykonuje  się  tylko w przypadkach 
wystąpienia takiej konieczności.
4) Wszystkie niżej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
muszą  być  przeprowadzone  w  terminach  określonych  w  zestawieniu  tabelarycznym  terminów 
realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego.

1. Etap - Sporządzenie koncepcji planu

Zakres prac:
1) prace wstępne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegółowego zakresu prac;
b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa;
c) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan.
2)  sporządzenie  opracowania  ekofizjograficznego  dla  potrzeb  projektu  planu  -  należy  przedłożyć 
w trzech egzemplarzach w wersji papierowej. 
3)  opracowanie  koncepcji  planu  -  koncepcję  należy  przedłożyć  w  jednym  egzemplarzu  w  wersji  
papierowej i dodatkowo ostateczną koncepcję w wersji cyfrowej.
4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Ełku – w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie z właściwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2.  Etap  -  Sporządzenie  projektu  planu  do  opiniowania  przez  komisję  urbanistyczno  – 
architektoniczną.

Zakres prac:
1)  opracowanie  projektu  planu  z  uwzględnieniem  uwag  organów  miasta  Ełku,  wniesionych  do 
koncepcji planu.
2)  opracowanie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnej  z  zakresem  i  stopniem 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami.
3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - materiał winien być przekazany 
w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.
4)  przygotowanie  projektu  planu,  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  oraz  studium 
krajobrazowego,  celem przekazania  członkom komisji  urbanistyczno  -  architektonicznej  -  materiał 
winien być przekazany w odpowiedniej  ilości egzemplarzy (dla każdego członka komisji),  w wersji 
papierowej i cyfrowej.
5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej.

3. Etap - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne 
niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opinii  
komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.
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2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie 
planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej.
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w związku ze zmianami 
w projekcie planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej:
• materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.
4)  przygotowanie  projektu  planu  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przesłania 
stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:
• materiał  winien  być  przekazany  w  odpowiedniej  ilości  egzemplarzy  (dla  każdego  organu 
uzgadniającego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.

4.  Etap  -  Wprowadzenie  zmian  do  projektu  planu  wynikających  z  uzyskanych  opinii 
i dokonanych uzgodnień.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opi-
niach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie 
planu.
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami 
w projekcie planu:
• materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej.
4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla  każdego organu uzgadnia-
jącego i opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.

5.  Etap  -  Wprowadzenie  do  projektu  planu  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Zakres prac: 
1)  prezentacja  projektu  planu  podczas  dyskusji  publicznej,  zorganizowanej  w  trakcie  wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglądu.
2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu 
planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu:
• dokumenty  winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej 
(z podpisem głównego projektanta - urbanisty) i cyfrowej,  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu 
do składania uwag do ustaleń projektu planu. 
3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.
4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikającymi 
z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości orga-
nów ponownie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej.

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac:
1) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
2)  przygotowanie  projektu  rozstrzygnięcia  o  sposobie  realizacji,  zapisanych  w  planie,  inwestycji 
z zakresu  infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy  oraz  zasadach  ich 
finansowania:
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
3) przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Miasta Ełku:
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji  cyfrowej i w 5 egzemplarzach w wersji  
papierowej.
7. Etap - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu.
Zakres prac:
1) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych: 
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• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopię rysunku planu 
należy nadesłać w formacie i technice zgodnej z wymogami urzędu wydającego dziennik urzędowy 
województwa);
• komplet materiałów powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty uchwalenia 
planu.  

 2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznej:
a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione oraz na płycie CD/DVD;
b) rysunek planu w wersji  kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD 
w formacie umożliwiającym obsługę w programie AutoCAD i w formie skanu;
c) oprawienie dokumentacji planistycznej.
3) sporządzenie i przekazanie rastra planu, wpasowanego w program Ewmapa.
Dokumenty  winny  być  przekazane  Zamawiającemu  w  terminie  2  tygodni  od  uzyskania  przez 
Wykonawcę informacji o publikacji planu w dzienniku urzędowym.
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