Zatacznik do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
opracowania zmiany w czesci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,E£K — OBWODNICA POLNOCNA” oraz zmiany w czesci
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Etk - Konieczki”,
zwanej ,,ELK — OBWODNICA POLNOCNA [I1”.

0. Ustalenia ogolne

1) Rysunek projektu planu winien by¢ wykonany w skali 1:1000

2) W tresci miejscowego planu nalezy wskazac powierzchnie poszczegolnych kwartatow.

3) Wykonawca nie ma obowigzku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jezeli
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

4) Czynnosci zwigzane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach
wystgpienia takiej koniecznosci.

5) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego musza by¢ przeprowadzone w terminach okreslonych w ,Zestawieniu
tabelarycznym termindw realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego"

1. Etap - Sporzadzenie koncepcji planu

Zakres prac

1) prace wstepne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczego6towego zakresu prac,
b) ocena istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa,
c) ustalenie celéw, jakie ma spetnia¢ plan,

2) sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu - nalezy przedtozy¢ w
trzech egzemplarzach w wersji papierowe;.

3) opracowanie koncepcji planu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczng koncepcje w wersji
cyfrowej.

4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca,

5) przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z wkasciwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gotowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

2. Etap - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
architektoniczna.

Zakres prac

1) opracowanie projektu planu z uwzglednieniem uwag organow miasta Etku, wniesionych do
koncepcji planu.

2) opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczeg6to-
wosci informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wkasciwymi organami,

3) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko, celem przekazania czton-
kom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilo-
Sci egzemplarzy (dla kazdego cztonka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej,

4) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Etap - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wiasciwe organy, inne
niz komisja urbanistyczno — architektoniczna.

Zakres prac

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w
opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposéb ustalony z Zamawiajgcym.

2) opracowanie ideogramoOw sieciowych - materiat winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej i cyfrowej,

3) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno - architektonicznej

4) przygotowanie projektu planu, prognozy oddziatywania na srodowisko i ideogramu sieciowego
celem przestania stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia - materiat winien by¢



4,

przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajgcego i
opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowej,

Etap — Ponowienie uzgodnien projektu miejscowego planu (w niezbednym zakresie),
wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien.

Zakres prac

1)
2)

3)

4)
5)

6)

wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opi-
niach i uzgodnieniach, w sposob ustalony z Zamawiajgcym.

opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu,

opracowanie prognozy skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu przez rzeczoznawce
majatkowego, wpisanego do Centralnego Rejestru RzeczoznawcOw Majgtkowych - materiat wi-
nien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej,

opracowanie zmiany ideograméw sieciowych wskutek ich niezaopiniowania

przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko i innych opracowan
celem przestania stosownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia - materiat wi-
nien by¢ przekazany w odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajgcego i
opiniujgcego), w wersji papierowej i cyfrowej,

prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Etku - Wykonawca winien dokonaé
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiajacym, nie pézniej niz przed zakonczeniem wytozenia
projektu planu do publicznego wgladu.

5. Etap — Wylozenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z

prognoza oddzialywania na Srodowisko do publicznego wgladu oraz wprowadzenie do
projektu planu zmian wynikajgcych z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wytozenia.

Zakres prac

1)

2)

3)

prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wylozenia
projektu planu do publicznego wgladu,

analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z wytozeniem projektu
planu i prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wglgdu - dokumenty winny byc¢
przekazane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem gtéwnego
projektanta - urbanisty) i cyfrowej,

wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzglednionych uwag.
przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikaja-
cymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wytozenia planu do publicznego wgladu - materiat
winien by¢ przekazany w odpowiednigj ilosci egzemplarzy (w zaleznosci od ilosci organéw ponow-
nie uzgadniajgcych i opiniujgcych), w wersji papierowej i cyfrowej,

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac

1)

2)

3)

przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Rade Miasta Etku - materiat winien byc¢
przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w czterech egzemplarzach w wersji
papierowej,

przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - materiat
winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan whlasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania - materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

7. Etap - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac.

1)

skompletowanie i uporzgdkowanie dokumentaciji planistycznej.

Materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopie rysunku
planu nalezy nadesta¢ w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu wydajgcego dziennik
urzedowy wojewodztwa).



2)

Komplet materiatbw powinien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
uchwalenia planu.

przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznej:

a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione w twarde oktadki oraz na ptycie CD/DVD,

b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD
w formatach: TIF, DXF, PDF, JPEG,

c) sporzadzenie rysunku planu w formacie cyfrowym evr, umozliwiajgcym prace w programie
EWMAPA,

d) sporzadzenie rysunku planu w formacie cyfrowym, umozliwiajgcym prace w programie Geoxa,
ktory spetni nastepujgce wymagania:

- orientacja w obowigzujgcym uktadzie przestrzennym 2000 (PUWG 2000),

- raster wynikowy wykonany w formacie TIF z georeferencja (TIF + TFW ,geotif”),

- warstwa poligonowa przeznaczenh terendw wykonana w formacie SHP.

e) oprawienie w twarde okfadki dokumentacji planistycznej.



Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany w czesci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,ELK — OBWODNICA POLNOCNA” oraz zmiany w czesci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
LJEtk - Konieczki”, zwanej ,,ELK — OBWODNICA POLNOCNA [117.

termin .
. wykonania termin ’
Ip. nazwa etapu opracowania Wy wykonania w koszt [%] Uwagi
. dniach
tygodniach
etap - 1 Sporzadzenie koncepcji planu oraz uzgodnienie
1 zakresu prognozy oddziatywania na Srodowisko o1
sporzadzenie opracowania
ekofizjograficznego i koncepcji 4 28
kerminie |[Miejscowego planu
la. [jw.
prezentacja koncepciji planu 2 14 20%
1b.
przekazanie Wykonawcy pisemnej 1 7
akceptacji koncepcji planu
1c.
uzgodnienie z wiasciwymi organami
_zakresu i stopnia szczego6lowosci ) 6 42 Max 13 tygodhni
informacji wymaganych w prognozie
oddzialywania na $rodowisko
1d.
etap 2 - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez
5 komisje urbanistyczno - architektoniczna 56
sporzadzenie projektu planu wraz z
prognoza oddzialywania na
Srodowisko do opiniowania przez 3 21
komisje urbanistyczno —
.. |architektoniczna
terminie
2a. |w.
zaopiniowanie projektu planu przez
komisjge urbanistyczno- 4 28 20%
b, architektoniczng
przekazanie Wykonawcy pisemnegol Najpoznl_ej 21
- o . tygodni od
stanowiska komisji urbanistyczno - 1 7 :
- ; ) zawarcia
architektonicznej
2C. max 8 tygodni umowy
etap 3 - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i
opiniowania przez wlasciwe organy inne niz komisja
3. urbanistyczno - architektoniczna 63
sporzadzenie projektu planu wraz z
ideogramem sieciowym do
uzgodnien i opiniowania przez 3 21
.. |wlasciwe organy inne niz komisja
terminie h - :
aa | urbanistyczno - architektoniczna
a. fw.
wystanie projektu planu do 1 7 20%
- uzgodnien i opiniowania
uzgadnianie i opiniowanie projektu a 28
planu przez wtasciwe organy
3c.
przekazanie Wykonawcy informacji
W sprawie stanowisk organéw 1 7
innych niz komisja urbanistyczno-
architektoniczna
3d.



etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu
wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien

49

terminie
da. |iw.

4b.

4C.

wprowadzenie zmian do projektu
planu wynikajgcych z uzyskanych
opinii i dokonanych uzgodnien oraz
sporzadzenie prognozy skutkéw
finansowych uchwalenia planu

14

ewentualne ponowne uzgadnianie
projektu planu

28

przekazanie Wykonawcy informacji
w sprawie stanowisk organéw w
zwigzku z ponowieniem uzgodnien

10%

etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian
wynikajacych z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwigzku z wytozeniem projektu planu i
prognozy oddziatlywania na $rodowisko do publicznego

wgladu

91

terminie
5a. |w.

5b.

5cC.

5d.

5e.

5f.

zawiadomienie o wytozeniu projektu
planu wraz z prognoza do
publicznego wgladu

14

wytozenie projektu planu wraz z
prognoza do publicznego wgladu

42

przekazanie Wykonawcy uwag
whniesionych do projektu planu po
wytozeniu do publicznego wgladu

rozpatrzenie przez Wykonawce
uwag whniesionych do projektu planu

akceptacja przez Zamawiajacego
sposobu rozpatrzenia uwag
whniesionych do projektu planu

\wprowadzenie do projektu planu
zmian wynikajacych z rozpatrzenia
uwag whniesionych do ustalen
projektu planu, w zwiazku z
wytozeniem projektu planu i
prognozy oddzialywania na

Srodowisko do publicznego wgladu

14

10%

etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

35

terminie
6a. |iw.

6b.

przygotowanie projektu planu do
uchwalenia

14

skierowanie projektu planu do
uchwalenia i uchwalenie planu

21

10%

etap 7 - Czynnos$ci wykonywane po uchwaleniu planu

63

terminie
7a. |iw.

W ystanie uchwaly wraz z
dokumentacja planistyczng do

W ojewody w celu sprawdzenia jej
poprawnos$ci oraz publikacji w
Dzienniku Urzedowym

42

7b.

Oprawienie miejscowego planu oraz
dokumentacji planistycznej

21

10%

suma:

448

100%

W przypadku konieczno$ci ponownego uzgodnienia projektu
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zaméwienia
zostanie przedtuzony o czas uzgodnieri stosownym aneksem do

umowy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Do 448 dni od
dnia zawarcia
umowy.



