
nazwa etapu opracowania koszt [%] Uwagi

1. 91

20%

  

1a. 4 28

1b. prezentacja koncepcji planu 2 14

1c. 1 7  

1d. 6 42

2. 49

20%

2a. 2 14

2b. zaopiniowanie projektu planu przez MKUA 4 28

2c. 1 7

3. 63

20%  

3a. 3 21

3b. wysłanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania 1 7

3c. 4 28

3d. 1 7

4. 49

10%   

4a. 2 14

4b. ewentualne ponowne uzgadnianie projektu planu 4 28

4c. 1 7

Zestawienie tabelaryczne terminów realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego”

lp.
termin 
wykonania w 
tygodniach

termin 
wykonania w 

dniach
termin 
umowny

termin 
wykonania

etap 1. Sporządzenie koncepcji planu oraz uzgodnienie zakresu prognozy 
oddziaływania na środowisko  

maks. 13 
tygodni

najpóźniej 
20 tygodni 
od zawarcia 
umowy

w terminie 
jw.

sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i 
koncepcji miejscowego planu

przekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji 
koncepcji planu

uzgodnienie z w a ciwymi organami zakresu i ł ś
stopnia szczegó owo ci informacji wymaganych w ł ś
prognozie oddzia ywania na rodowiskoł ś

etap 2. Sporządzenie projektu planu do opiniowania przez Miejską 
Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (MKUA)

maks. 7 
tygodni

w terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do opiniowania przez 
MKUA

przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska 
MKUA

etap 3. Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy inne niż MKUA

w terminie 
jw.

sporządzenie projektu planu wraz z ideogramem 
sieciowym do uzgodnień i opiniowania przez 
właściwe organy inne niż MKUA oraz sporządzenie 
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu

uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez 
właściwe organy

przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie 
stanowisk organów uzgadniających i opiniujących

etap 4. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z 
uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualne ponowienie 
uzgodnień projektu  planu (w niezbędnym zakresie)

w terminie 
jw.

wprowadzenie zmian do projektu planu 
wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych 
uzgodnień

przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie 
stanowisk organów w związku z ponowieniem 
uzgodnień



5. 98

10%

 

5a. 2 14

5b. 6 42

5c. 1 7

5d. 1 7

5e. 3 21

5f. 1 7

6. etap 6. Przygotowanie projektu planu do uchwalenia 35

10%  6a. przygotowanie projektu planu do uchwalenia 2 14

6b. 3 21

7. etap 7. Czynności wykonywane po uchwaleniu planu 63

10%  7a. 6 42

7b. 3 21

64 448 100%     

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

etap 5. Wyłożenie projektu planu i prognozy oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu oraz wprowadzenie do projektu 
planu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie 
wyłożenia

w terminie 
jw.

zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu wraz z 
prognozą do publicznego wglądu

wyłożenie projektu planu wraz z prognozą do 
publicznego wglądu i składanie uwag

przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do 
projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego 
wglądu

rozpatrzenie przez  Wykonawcę uwag wniesionych 
do projektu planu

akceptacja przez Zamawiającego sposobu 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

wprowadzenie do projektu planu zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do 
ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem 
projektu planu i prognozy oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu

w terminie 
jw. skierowanie projektu planu do uchwalenia i 

uchwalenie planu

do 448 dni 
od dnia 

zawarcia 
umowyw terminie 

jw.

wysłanie uchwały wraz z dokumentacją 
planistyczną do Wojewody w celu sprawdzenia jej 
poprawności oraz publikacji w Dzienniku 
Urzędowym

oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji 
planistycznej

W przypadku konieczności ponownego wyłożenia projektu planu (etap 5 
harmonogramu) termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony o czas 
wyłożenia stosownym aneksem do umowy
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