Zestawienie tabelaryczne terminoéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Etk — Sikorskiego”

e iy termin termin
Ip. nazwa etapu opracowania wykonania w | wykonania w | koszt [%] | Uwagi eaS— e
tygodniach dniach y Y
1 etap 1. Sporzadzenie koncepcji planu oraz uzgodnienie zakresu prognozy 91
: oddziatywania na srodowisko
1a sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego i 4 28
: koncepcji miejscowego planu
1b. prezentacja koncepcji planu 2 14 20% maks. 13
° tygodni
1c w terminie|yrzekazanie Wykonawcy pisemnej akceptacji 1 7
- W koncepciji planu
uzgodnienie z wtasciwymi organami zakresu i
1d. stopnia szczegdtowosci informaciji wymaganych w 6 42
prognozie oddziatywania na $rodowisko najpézniej
20 tygodni
od zawarcia
umowy
2 etap 2. Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez Miejska 49
: Komisje Urbanistyczno — Architektoniczng (MKUA)
sporzadzenie projektu planu wraz z prognozg
2a. oddziatywania na $rodowisko do opiniowania przez 2 14
MKUA maks. 7
20% tygodni
2b. mterm'me zaopiniowanie projektu planu przez MKUA 4 28
2 przekazanie Wykonawcy pisemnego stanowiska 1 7
. MKUA
3 etap 3. Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez 63
: wilasciwe organy inne niz MKUA
sporzadzenie projektu planu wraz z ideogramem
3a sieciowym do uzgodnien i opiniowania przez 3 21
: wiasciwe organy inne niz MKUA oraz sporzadzenie
prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu
20%
3b. |y terminie |Wystanie projektu planu do uzgodnien i opiniowania 1 7
jw.
uzgadnianie i opiniowanie projektu planu przez
3c. wiasciwe organy 4 28
3d przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie 1 7
: stanowisk organéw uzgadniajacych i opiniujacych
etap 4. Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajacych z
4. uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien oraz ewentualne ponowienie 49
uzgodnien projektu planu (w niezbednym zakresie)
wprowadzenie zmian do projektu planu
4a. wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych 2 14
uzgodnien 10%
4b. }/\\,/vterm|n|e ewentualne ponowne uzgadnianie projektu planu 4 28
przekazanie Wykonawcy informacji w sprawie
4c. stanowisk organéw w zwigzku z ponowieniem 1 7

uzgodnien




etap 5. Wylozenie projektu planu i prognozy oddziatywania na
srodowisko do publicznego wgladu oraz wprowadzenie do projektu

5. 5 o n o a 98
planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie
wylozenia
zawiadomienie o wytozeniu projektu planu wraz z
5a. h 2 14
prognoza do publicznego wgladu
5b wytozenie projektu planu wraz z prognoza do 6 42
: publicznego wgladu i sktadanie uwag
przekazanie Wykonawcy uwag wniesionych do
5c. projektu planu w czasie wytozenia do publicznego 1 7
wgladu 10%
. . _|rozpatrzenie przez Wykonawce uwag wniesionych
ik }/\\,/vtermlnle do projektu planu 1 7
5e akceptacja przez Zamawiajacego sposobu 3 21
: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
wprowadzenie do projektu planu zmian
wynikajacych z rozpatrzenia uwag wniesionych do
5f. ustalen projektu planu, w zwigzku z wytozeniem 1 7
projektu planu i prognozy oddziatywania na
Srodowisko do publicznego wgladu
6. etap 6. Przygotowanie projektu planu do uchwalenia 35
6a. przygotowanie projektu planu do uchwalenia 2 14 10%
L lwterminie
6b W skierowanie projektu planu do uchwalenia i 3 21
: uchwalenie planu
7. etap 7. Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu 63
wystanie uchwaty wraz z dokumentacja, do 448 dni
7a. pIanistyczr}a_ do Wojew'odyl_w celq spr{:lwdzenia jej 6 42 10% od dnia
terminie [POPrawnosci oraz publikacji w Dzienniku Zj‘xzm'a
Jy\;/vermlnle Urzedowym wy
7b oprawienie miejscowego planu oraz dokumentacji 3 21
. planistycznej
64 448 100%
W przypadku konieczno$ci ponownego wytozenia projektu planu (etap 5
harmonogramu) termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony o czas
wytozenia stosownym aneksem do umowy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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