Elk, dnia 28.03.2011 r.

URZAD MIASTA ELKU
Nr sprawy: BZP.271.12.2011

Dotyczy: ,,Dostawa i instalacja sprzetu komp., sieciowego, serwer6w, macierzy, adaptacja pomieszczen

pod serwerowni¢” w ramach projektu ,,e-Elk: ushugi i aplikacje dla przedsi¢biorcow”

Zmiana tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Miasto Elk dzialajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.) modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia w ten sposob, ze:

1. w SIWZ w pkt. II1. ,,Opis przedmiotu zamoéwienia”, ppkt. 1. ,,Wymagania ogélne dla dostarczanego
sprzetu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemow opisanych w tym dokumencie)”, zmienia
zapis w brzmieniu:

,»a) Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niz na 6
miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byly uzywane (przy czym Zamawiajacy dopuszcza, by
urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyltacznie przez wykonawceg i
wylacznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowiazany do poinformowania
Zamawiajacego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzgtu przed jego
rozpakowaniem).”

na zapis w brzmieniu:

,»a) Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byly nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niz na 6
miesigcy przed ich dostarczeniem), za wyjatkiem macierzy dyskowej, ktora moze by¢ wyprodukowana nie
wczesniej niz 12 miesigcy przed jej dostarczeniem do zamawiajacego, oraz by nie byly uzywane (przy czym
Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem
wylacznie przez wykonawce i1 wylacznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym jest
zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a Zamawiajacy ma

prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem).”

2. w SIWZ w pkt. VIII. ,,Termin wykonania zamdéwienia”, zmienia zapis w brzmieniu:
,Ostateczny termin realizacji zamowienia - 30 dni od dnia podpisania umowy”
na zapis w brzmieniu:

,»Ostateczny termin realizacji zamowienia - 90 dni od dnia podpisania umowy”



3. w Zalaczniku nr 6 ,,Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia” do SIWZ, w pkt. IV ,,System szaf
19" wraz z monitoringiem $rodowiska” dodaje zapis:

»Zamawiajacy wymaga zastosowania dodatkowej, dedykowanej szafy dla urzadzen serwerowych, tego
samego producenta co urzadzenia serwerowe o parametrach nie gorszych niz:

- Wysokos$¢ uzytkowa: 42U

- Gleboko$¢ minimalna: 100 cm

- Szeroko$¢ zewngtrzna: max 24"

- Drzwi panelowe boczne zamykane na klucz

- Drzwi przednie i tylne perforowane, zamykane na klucz

- Szafa musi posiada¢ odpowiednie wyposazenie zasilajace producenta serwerow (PDU i listwy zasilajace z
wystarczajaca liczba gniazd do podtaczenia urzadzen) dla dwoch niezaleznych obwodow.

- Szafa musi by¢ wyposazona w dwa niezalezne obwody zasilajace. Laczny pobor energii urzadzen catej

szafy nie moze przekroczy¢ 8 KW.”

4. w Zalaczniku nr 5 ,,Projekt umowy” do SIWZ, w paragrafie 2 ,,Termin i sposéb realizacji”, ust. 2,
lit. a), zmienia zapis w brzmieniu:

,termin wykonania zaméwienia: 30 dni od dnia podpisania umowy”

na zapis w brzmieniu:

,termin wykonania zaméwienia: 90 dni od dnia podpisania umowy”

5. w Zalaczniku nr 1 ,,Formularz oferty” do SIWZ, w pkt. 9, zmienia zapis w brzmieniu:
,»O$wiadczmy, ze calo$¢ cato§¢ zamowienia wykonamy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy”
na zapis w brzmieniu:

,»Oswiadczmy, ze calo$¢ cato§¢ zamowienia wykonamy w terminie 90 dni od daty podpisania umowy”

Zamawiajacy w zwigzku z modyfikacja SIWZ wydluza termin skladania ofert i wyznacza go na dzien

21.04.2011 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzien 21.04.2011 r. na godz. 10:00.
Podpis
Zup. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbanski

Zalaczniki:

1. poprawiony Zatacznik nr 1 ,,Formularz oferty”.



