Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - miejscowego planu

zagospodarowania

obejmujacego obszar potozony na terenie miasta Etk pomiedzy ulicami: Cmentarna, Kochanowskiego, Matejki,
Koszykowa i ul. Pigkna z terenem po bytej STU, zwanej ,,Etk-Matejki”

nazwa etapu opracowania W

termin
wykonania

tygodniach

termin
wykonania w
dniach

koszt [%]

Uwagi

etap - 1 Sporzadzenie koncepcji planu

91

W

terminie
1a. [jw.

sporzadzenie opracowania
ekofizjograficznego i koncepcji
miejscowego planu

prezentacja koncepcji planu

przekazanie Wykonawcy pisemnej
akceptacji koncepcji planu

uzgodnienie z wtasciwymi organami

zakresu i stopnia szczegdtowosci
informacji wymaganych w prognozie
oddziatywania na $srodowisko

20%

Max 13 tygodni

etap 2 - Sporzadzenie projektu planu do opin
komisje urbanistyczno - architektoniczng

iowania przez

56

W

2c.

terminie
2a. |jw.

sporzadzenie projektu planu wraz z
prognoza oddziatywania na
Srodowisko do opiniowania przez
komisje urbanistyczno -
architektoniczng

zaopiniowanie projektu planu przez
komisje urbanistyczno-
architektoniczng

przekazanie Wykonawcy pisemnego
stanowiska komisji urbanistyczno -
architektonicznej

20%

max 8 tygodni

Najpdzniej 21
tygodni od
zawarcia
umowy

etap
opin

urbanistyczno - architektoniczna

3 - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i
iowania przez wiasciwe organy inne niz komisja

56

W

3d.

terminie
jw.

sporzadzenie projektu planu do
uzgodnien i opiniowania przez
wiasciwe organy inne niz komisja
urbanistyczno - architektoniczna

\wystanie projektu planu do
uzgodnien i opiniowania

uzgadnianie i opiniowanie projektu
planu przez wiasciwe organy

przekazanie Wykonawcy informaciji
\w sprawie stanowisk organéw
innych niz komisja urbanistyczno-
|larchitektoniczna

20%

etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu
wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien

49

W

4c.

terminie
4a. [iw.

\Wprowadzenie zmian do projektu
planu wynikajacych z uzyskanych
opinii i dokonanych uzgodnien

lewentualne ponowne uzgadnianie
projektu planu

przekazanie Wykonawcy informacji
W sprawie stanowisk organéw w
zwigzku z ponowieniem uzgodnien

10%




etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian
wynikajacych z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwiazku z wytozeniem projektu planu i
prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego
5. wgladu

91

w zawiadomienie o wytozeniu projektu
terminie [planu wraz z prognoza do 2
5a. |jw. publicznego wgladu

14

\wytozenie projektu planu wraz z
5b. prognozg do publicznego wgladu

42

przekazanie Wykonawcy uwag
\wniesionych do projektu planu po
5¢ wytozeniu do publicznego wgladu

rozpatrzenie przez Wykonawce
5d. uwag wniesionych do projektu planu

akceptacja przez Zamawiajacego 1
sposobu rozpatrzenia uwag
5e wniesionych do projektu planu

\wprowadzenie do projektu planu
zmian wynikajacych z rozpatrzenia
uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwigzku z 2
\wytozeniem projektu planu i
prognozy oddziatywania na

5f. Srodowisko do publicznego wgladu

14

10%

etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

35

w
terminie [przygotowanie projektu planu do
6a. [jw. uchwalenia

14

skierowanie projektu planu do
6b. uchwalenia i uchwalenie planu

21

10%

etap 7 - Czynno$ci wykonywane po uchwaleniu planu

63

\Wystanie uchwaty wraz z
dokumentacjg planistyczng do
w \Wojewody w celu sprawdzenia jej 6
terminie [poprawnosci oraz publikacji w
7a. [jw. Dzienniku Urzedowym

42

Oprawienie miejscowego planu oraz
7b. dokumentaciji planistycznej

21

10%

suma:

441

100%

W przypadku koniecznosci ponownego uzgodnienia projektu
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zaméwienia
zostanie przedtuzony o czas uzgodnien stosownym aneksem do
umowy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Do 441 dni od
dnia zawarcia
umowy.
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