Zestawienie tabelaryczne terminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,KAJKI” w Etku zwanej ,,ELK — KAJKI III”

termin
wykonania
w
tygodniach

nazwa etapu opracowania

termin
wykonania w
dniach

koszt [%]

Uwagi

etap - 1 Sporzadzenie koncepcji planu

91

1d.

W

terminie

W.

sporzadzenie opracowania
ekofizjograficznego i koncepciji
miejscowego planu

28

prezentacja koncepcji planu

przekazanie Wykonawcy pisemne;j
akceptacji koncepcji planu

uzgodnienie z wlasciwymi organami 6
zakresu i stopnia szczegotowosci
informacji wymaganych w prognozie
oddziatywania na $rodowisko

42

20%

Max 13 tygodni

etap 2 - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez

komisje urbanistyczno - architektoniczng

56

2¢C.

W

terminie

W.

sporzadzenie projektu planu wraz z
prognozg oddziatywania na
Srodowisko do opiniowania przez 3
komisje urbanistyczno -
architektoniczng

21

zaopiniowanie projektu planu przez 4
komisje urbanistyczno-
architektoniczng

28

przekazanie Wykonawcy pisemnego 1
stanowiska komisji urbanistyczno -
architektonicznej

20%

max 8 tygodni

Najpozniej 21
tygodni od
zawarcia
umowy

etap
opin

3 - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i
iowania przez wtasciwe organy inne niz komisja
urbanistyczno - architektoniczna

56

w W w
o T |8

3d.

W

terminie

W.

sporzadzenie projektu planu do 2
uzgodnien i opiniowania przez

wlasciwe organy inne niz komisja
urbanistyczno - architektoniczna

wystanie projektu planu do 1
uzgodnien i opiniowania

uzgadnianie i opiniowanie projektu 4
planu przez wiasciwe organy

28

przekazanie Wykonawcy informacji
\w sprawie stanowisk organéw 1
innych niz komisja urbanistyczno-
architektoniczna

20%

etap 4 - Wprowadzenie zmian do projektu planu
wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien

49

W

terminie

W.

4c.

Wprowadzenie zmian do projektu 2
planu wynikajacych z uzyskanych
opinii i dokonanych uzgodnien

ewentualne ponowne uzgadnianie
projektu planu

28

przekazanie Wykonawcy informacji
w sprawie stanowisk organéw w
zwigzku z ponowieniem uzgodnien

10%




etap 5 - Wprowadzenie do projektu planu zmian
wynikajacych z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwigzku z wytozeniem projektu planu i
prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego
5. wgladu

91

w zawiadomienie o wytozeniu projektu
terminie [planu wraz z prognoza do 2
5a. |jw. publicznego wgladu

wytozenie projektu planu wraz z
prognoza do publicznego wgladu

31}
o

42

przekazanie Wykonawcy uwag
\wniesionych do projektu planu po
\wytozeniu do publicznego wgladu

|o1
o

rozpatrzenie przez Wykonawce
5d. uwag wniesionych do projektu planu

akceptacja przez Zamawiajgcego 1
sposobu rozpatrzenia uwag
5e. \wniesionych do projektu planu

\wprowadzenie do projektu planu
zmian wynikajacych z rozpatrzenia
uwag wniesionych do ustalen
projektu planu, w zwigzku z 2
\wyltozeniem projektu planu i
prognozy oddziatywania na

5. Srodowisko do publicznego wgladu

10%

etap 6 - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia

35

w
terminie |przygotowanie projektu planu do
6a. [jw. uchwalenia

skierowanie projektu planu do
6b. uchwalenia i uchwalenie planu

21

10%

etap 7 - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu

63

\Wystanie uchwaty wraz z
dokumentacjg planistycznag do
w \Wojewody w celu sprawdzenia jej 6
terminie [poprawnosci oraz publikacji w
7a. |jw. Dzienniku Urzgdowym

42

Oprawienie miejscowego planu oraz 3
7b. dokumentaciji planistycznej

21

10%

suma:

441

100%

W przypadku koniecznosci ponownego uzgodnienia projektu
planu (etap.4 i 5 harmonogramu) termin realizacji zamoéwienia
zostanie przedtuzony o czas uzgodnien stosownym aneksem do
umowy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Do 441 dni od
dnia zawarcia
umowy.
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