HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
opracowania zmiany w czesci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla ,KAJKI” w Etku zwanej ,,ELK-KAJKI 111",

0. Ustalenia ogdine

1) Rysunek projektu planu winien byé wykonany w skali 1:1000

2) Wykonawca nie ma obowiagzku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy, jezeli

poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.

3) Czynnosci zwigzane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach
wystapienia takiej koniecznosci.

4) Wszystkie nizej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
muszg by¢ przeprowadzone w terminach okreslonych w "Zestawieniu tabelarycznym termindéw
realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego"

1. Etap - Sporzadzenie koncepcji planu

Zakres prac

1) prace wstepne (przygotowawcze):

a) ustalenie szczego6towego zakresu prac,

b) ocena istnhiejgcego stanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa,

c) ustalenie celdw, jakie ma spetniac plan,

2) sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu - nalezy przedtozy¢ w
trzech egzemplarzach w wersji papierowe;.

3) opracowanie koncepcji planu w wersji papierowej i dodatkowo ostateczng koncepcje w wers;ji
cyfrowej.

4) prezentacja koncepciji planu organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca,

5) przygotowanie projektu wystgpienia o uzgodnienie z wtasciwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gotowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

2. Etap - Sporzadzenie projektu planu do opiniowania przez komisje urbanistyczno -
architektoniczna.

Zakres prac

1) opracowanie projektu planu z uwzglednieniem uwag organéw miasta Etku, wniesionych do
koncepcji planu.

2) opracowanie prognozy oddziatywania na $rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegéto-
wosci informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wtasciwymi organami,

3) opracowanie prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu - materiat winien by¢ przekazany w
3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej,

4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko, celem przekazania czton-
kom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiat winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilo-
Sci egzemplarzy (dla kazdego cztonka komisji), w wersji papierowe;j i cyfrowej,

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektoniczne;j.

3. Etap - Sporzadzenie projektu planu do uzgodnien i opiniowania przez wtasciwe organy, inne
niz komisja urbanistyczno — architektoniczna.

Zakres prac

1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w
opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposéb ustalony z Zamawiajgcym.

2) opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno - architektonicznej

3) opracowanie zmiany prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu w zwigzku ze zmianami w
projekcie planu, wynikajacymi z uwzglednionych uwag komisji urbanistyczno - architektoniczne;j -
materiat winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej
i cyfrowej,



4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddzialywania na $rodowisko, celem przestania

stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia - materiat winien by¢ przekazany w
odpowiedniej ilosci egzemplarzy ( dla kazdego organu uzgadniajgcego i opiniujgcego), w wersji
papierowej i cyfrowej,

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikajacych z uzyskanych opinii i dokona-

nych uzgodnien.

Zakres prac

5.

wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opi-
niach i uzgodnieniach, w sposoéb ustalony z Zamawiajgcym.

opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie
planu,

opracowanie zmiany prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu, w zwigzku ze zmianami

w projekcie planu - materiat winien by¢ przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cy-
frowej,

przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia - materiat winien by¢ przekazany w
odpowiedniej ilosci egzemplarzy (dla kazdego organu uzgadniajgcego i opiniujacego), w wersji
papierowej i cyfrowe;j,

prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Etku - Wykonawca winien dokona¢
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, nie pdzniej niz przed zakonczeniem wytozenia
projektu planu do publicznego wgladu.

Etap - Wprowadzenie do projektu planu zmian wynikajacych z rozpatrzenia uwag

whniesionych do ustalen projektu planu, w zwiazku z wytozeniem do publicznego wgladu

projektu planu i prognozy oddzialywania na srodowisko.

Zakres prac

1)
2)

prezentacja projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wytozenia
projektu planu do publicznego wgladu,

analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z wytozeniem projektu
planu i prognozy oddziatywania na srodowisko do publicznego wgladu - dokumenty winny by¢
przekazane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem gtdéwnego
projektanta - urbanisty) i cyfrowej, w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu do sktadania uwag do
ustalen projektu planu,

wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzglednionych uwag.
przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziatywania na $rodowisko celem przestania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikajg-
cymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wytozenia planu do publicznego wgladu - materiat
winien by¢ przekazany w odpowiedniej ilodci egzemplarzy (w zalezno$ci od ilosci organéw ponow-
nie uzgadniajgcych i opiniujgcych), w wersji papierowe;j i cyfrowej,

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac

przygotowanie projektu odwiadczenia o zgodnosci projektu planu z ustaleniami studium - materiat
winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - materiat
winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania - materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,
przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Rade Miasta Etku - materiat winien byé
przekazany w jednym egzemplarzu w wersji cyfrowej i w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowe;j,

7. Etap - Czynnosci wykonywane po uchwaleniu planu.

Zakres prac.

1)

skompletowanie i uporzadkowanie dokumentac;ji planistyczne;.



2)

Materiat winien by¢ przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej (kopie rysunku
planu nalezy nadesta¢ w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu wydajgcego dziennik
urzedowy wojewoddztwa).

Komplet materiatdw powinien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty
uchwalenia planu.

przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistyczne;j:

a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione w twarde oktadki oraz na ptycie CD/DVD,

b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD
w formacie umozliwiajgcym obstuge w programie AutoCAD i w formie skanu,

c) oprawienie w twarde oktadki dokumentaciji planistyczne;.

Dokumenty winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu w terminie 2 tygodni od uzyskania przez
Wykonawce informaciji o publikacji planu w dzienniku urzedowym.
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