
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
opracowania zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „KAJKI” w Ełku zwanej „EŁK-KAJKI III”.

0. Ustalenia ogólne

1) Rysunek projektu planu winien być wykonany w skali 1:1000
2)  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  dostarczania  nowej  wersji  projektu  planu  lub  prognozy,  jeżeli  
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
3)  Czynności  związane z ponowieniem procedury uzgadniania  wykonuje  się  tylko  w przypadkach 

wystąpienia takiej konieczności.
4) Wszystkie niżej opisane etapy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

muszą  być  przeprowadzone  w  terminach  określonych  w  "Zestawieniu  tabelarycznym  terminów 
realizacji harmonogramu  rzeczowo- finansowego"

1. Etap - Sporządzenie koncepcji planu

Zakres prac 
1) prace wstępne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegółowego zakresu prac,
b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa,
c) ustalenie celów, jakie ma spełniać plan,
2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu -  należy przedłożyć w 
trzech egzemplarzach w wersji papierowej. 
3)  opracowanie  koncepcji  planu  w wersji  papierowej  i  dodatkowo  ostateczną  koncepcję  w  wersji 
cyfrowej.
4) prezentacja koncepcji planu organom miasta Ełku – w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, 
5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie z właściwymi organami, zakresu i stopnia szcze-
gółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2.  Etap  -  Sporządzenie  projektu  planu  do  opiniowania  przez  komisję  urbanistyczno  – 
architektoniczną.

Zakres prac 
1) opracowanie  projektu  planu  z  uwzględnieniem  uwag  organów  miasta  Ełku,  wniesionych  do 

koncepcji planu.
2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,  zgodnej z zakresem i stopniem szczegóło-

wości informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami,
3) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu - materiał winien być przekazany w 

3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cyfrowej,
4) przygotowanie projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, celem przekazania człon-

kom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilo-
ści egzemplarzy (dla każdego członka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej,

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Etap - Sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne 
niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Zakres prac
1) wprowadzenie  zmian  do  projektu  planu,  odpowiednio  do  uwzględnionych  uwag zawartych  w 

opinii komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie 

planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno - architektonicznej
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w związku ze zmianami w 

projekcie planu, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno - architektonicznej - 
materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej
i cyfrowej,



4) przygotowanie  projektu  planu  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przesłania 
stosownym  organom  do  zaopiniowania  i  uzgodnienia  -  materiał  winien  być  przekazany  w 
odpowiedniej ilości egzemplarzy ( dla każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji  
papierowej i cyfrowej,

4. Etap - Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokona-
nych uzgodnień.

Zakres prac
1) wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opi-

niach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie 

planu,
3) opracowanie zmiany prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, w związku ze zmianami 

w projekcie planu - materiał winien być przekazany w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej i cy-
frowej,

4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia - materiał winien być przekazany w 
odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla  każdego organu uzgadniającego i opiniującego), w wersji  
papierowej i cyfrowej,

5) prezentacja projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Ełku - Wykonawca winien dokonać 
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż przed zakończeniem wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglądu. 

5.  Etap  -  Wprowadzenie  do  projektu  planu  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag 
wniesionych do ustaleń projektu planu, w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu 
projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Zakres prac 
1) prezentacja  projektu  planu  podczas  dyskusji  publicznej,  zorganizowanej  w  trakcie  wyłożenia 

projektu planu do publicznego wglądu,
2) analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu 

planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu - dokumenty  winny być 
przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji  papierowej (z podpisem głównego 
projektanta - urbanisty) i cyfrowej,  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag do 
ustaleń projektu planu,

3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag.
4) przygotowanie kopii projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-

sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikają-
cymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu - materiał 
winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości organów ponow-
nie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej,

6. Etap - Przygotowanie projektu planu do uchwalenia.

Zakres prac 
1) przygotowanie projektu oświadczenia o zgodności projektu planu z ustaleniami studium - materiał 

winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,
2) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - materiał 

winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,
3) przygotowanie  projektu rozstrzygnięcia  o  sposobie realizacji,  zapisanych w planie,  inwestycji  z 

zakresu  infrastruktury technicznej,  które  należą  do zadań własnych  gminy,  oraz  zasadach  ich 
finansowania - materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej,

4) przygotowanie  projektu  planu  do  uchwalenia  przez  Radę  Miasta  Ełku  -  materiał  winien  być 
przekazany  w  jednym  egzemplarzu  w  wersji  cyfrowej  i  w  dwóch  egzemplarzach  w  wersji 
papierowej,

7. Etap - Czynności wykonywane po uchwaleniu planu.

 Zakres prac. 
1) skompletowanie i uporządkowanie dokumentacji planistycznej. 



Materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji  papierowej i cyfrowej (kopię rysunku 
planu należy nadesłać w formacie i technice zgodnej z wymogami urzędu wydającego dziennik 
urzędowy województwa).
Komplet  materiałów  powinien  być  przekazany  Zamawiającemu  w  terminie  5  dni  od  daty 
uchwalenia planu.  

2) przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznej:
a) tekst planu - 3 egzemplarze oprawione w twarde okładki oraz na płycie CD/DVD,
b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD 
w formacie umożliwiającym obsługę w programie AutoCAD i w formie skanu,
c) oprawienie w twarde okładki dokumentacji planistycznej.
Dokumenty  winny  być  przekazane  Zamawiającemu w  terminie  2  tygodni  od  uzyskania  przez 
Wykonawcę informacji o publikacji planu w dzienniku urzędowym.
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