Numer Projektu / Projed No Rﬂp@l‘t 4z Wi?-ﬂv moni«"m‘ej Lokalizacja Projektu / Project Location
PL 0106.08.02 Praeprowadzonej w dniu 09.12.2004 r. Miasto Elk

Kontrakt na Roboty wig Warunkéw Ogéinych FIDIC (Czerwona ksiazka 1999 — wydanie 2000 r.)
Contract for Works under FIDIC General Conditlons {Red Book edition 1 999)

‘Duze Projekty Infrastrukturalne
Budowa obwodnicy miasta Etk

Budowa obwodnicy miasta Elk (till etap), w tym roboty drogowe, przezbrojeniowe
i konstrukcyjno-budowlane ulic Przemystowej i Suwalskiej

Andrzej Ciechanowicz

Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego

15-005 Biatystok, ul Sienkiewicza 82 /tel. {0-85) 741 51 81/
Krzysziof Sawczuk

1| PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych

19-400 Qlecko, ul. Sokola 3/27 Ael. (0-87) 520 24 67/

‘ Miasto Etk
i Urzad Miasta w Etku
19-300 Etk, ul. Pitsudskiego 4

£

2659 049,06 | EUR

| . 52541894] EUR

nitaehih ?ﬁﬁ%:jsﬂ A8 %}éﬁ( 454 924’00 EUR

3639 392,00/ EUR

Do 15.11.2004

365 dni

Zespot Inwestycji przy Urzedzie Miejskim w Efiu
-] 18-300 Eik, ul. Pitsudskiego 4

30.01.2004

AB .Kauno Tiltai” TUB Konsorciumas ,TILTRA”
" {1 Przedsiebiorstwo Gospodarcze, Oddziat w Polsce
15-516 Biatystok, ul. Ciolkowskiego 90

Lider: ALKESTA Closed Joint Stock Company, Naujoji 118, Alytus, Litwa
Partner: CJSC "Kauno Tiltai” Ateities pl.46 Kaunas, Litwa
Partner: JSC ,Siauliu Plentas” Isredeju sir 11 Siaullai, Litwa

Wedlug Zatacznika 1(Wystapienie wykonawcy Nr 13} do Raportu 1 z wizyty monitorujacej
w dniu 06.08.2004

Warmirisko-Mazurski Urzad Wojewédzki w Oisztynie
06.08.2004 | Ryszand Rowiriski, Marzena Dabkowska, Andrzej Karwowski
Warmiriske-Mazurski Urzad Wojewodzki w Olsztynie
25.08.2004 Ryszard Rowifiski, Andrzej Skibicki, Andrzej Karwowski
Warmirisko-Mazurski Urzad Wojewddzki w Olsztynie
22.10.2004 Ryszard Rowifiski, Andrzej Skibicki, Barbara Grzybowska

Warmirisko-Mazurski Urzad Wojewddzki w Oisztynie
09.12.2004 | Ryszard Rowitiski, Marzena Blazyriska, Zofia Antoszewska-
Nowak.
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Numer Projektu / Project No Raport 4 z wizyty menitorujacej Lokalizacja Projektu / Project Location
PL 0106.08.02 przeprowadzonej w dniv 09.12.2004 r. [Miasto Btk

28 dni od daty otrzymania Listu
Akceptujacego — powiadomienia o przyznaniu
kontraktu 03.02.2004
10% ZaakceptowaEJLe'jaKwoty Kontraktu 365 000,00 EUR

Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne |
wykonalne, az do zrealizowania i ukoriczenia

o Robdt oraz usuniecia wszeldkich wad. 03.01.2006
e Do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania

Platnos¢ zaiiczkowa po przediozeniu
gwarancji 10.02.2004
15% ZaakceptowEaG?_\j; Kwoty Kontraktu 545 908,80 EUR

z przediuzeniem do daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania
+ 365 dni + 28 dni

- 115% Kwoty Kontraktowej
EUR

100 000 euro na jedno zdarzenie,

przy nieograniczonej liczbie zdarzen
Podczas catego czasu za.t_rudnienia personelu Od 30.11.2003
przy realizacji Robot Do 29.11.2004
{do wystawienie Swiadectwa Przejecia) o
100 000 euro na jedno zdarzenie, Suma kwot ubezpieczen
przy ni niczonej liczbie zdarzen 010% Lﬁ
LIS B -
ORZADHASTA w ekl ISP RO
Za zoodnogd -
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Raport 4 2 wizyty monitorujace;j
przeprowadzonej w dniv 09.12.2004 r.

Numer Projektu / Project No
PL 0106.08.02

Lokalizacja Projektu / Project Location

Miasto Etk

W ciagu 28 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie
Rozpoczecia Robét
12.02.2004

12.02.2004

tacznie z harmonogramem robét
12.02.2004

12.02.2004

30.08.2004

Powiadomienie o Dacie Rozpoczecia bedzie wydane
w terminie okreslonym w Zalaczniku do Oferty, liczge
od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez
onawce
30 dni — 14.03.2004

17.02.2004

| Powiadomienie o dacie rozpoczecia bedzie wydane w
| terminie 30 dni od podpisania Umowy {Zalacznik do
oferty)

17.02.2004

Tak - 3 szt.

t:.| Nie mniej niz z 7-dniowym wyprzedzeniem InZynier da

Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczecia.
Powiadomienie o Dacie Rozpoczecia bedzie wydane
w terminie okresionym w Zataczniku do Oferty, liczac
od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez

Wykonawce
30 dni — 14.03.2004

17.02.2004

Jezeli nie jest inaczej podane w Warunkach

| szezegétowych to Data Rozpoczgcia nastapi w ciagu

42 dni od otrzymania Listu Akceptacyjnego przez
Wykonawce

Zgodnie z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia
25.02.2004

17.02.2004

Rl zwrot peine] kwoty platnosci zaliczkowsj

Cza

iy

15 listopada 2004 r

15.11.2004

Nie wczesniej niz 14 dni przed zakoriczeniem robét

15.11.2004

| Do 28 dni po otrzymaniu zgicszenia o ukoriczeniu robot

13.12.2004

Maksymainie 84 dni po dacie wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robot

07.02.2005

Niezwlocznie po potwierdzeniu usuniecia wad
i usterek

Maksymalnie 28 dni po dacie uplywu ckresu Zglaszania
wad i usterek (okresu gwarancji)
13.12.2005

13.12.2005

Maksymalnie 21 dni po dacie wystawieria Swiadectwa
Wykanania

03.01.2006

28 dni od momentu zlcZenia InZynierowi przez
Wykonawce projektu Rozliczenia Ostatecznego
(ztozenie projektu Rozliczenia do 56 dni od daty
Swiadectwa Wykonania)

07.02.2006

28 dni od momentu dostarczenia Zamawiajacemu
przez Inzyniera, Rozliczenia Ostatecznego i
pisemnego Zwolnienia z Zobowiazan

tak -

LEZAL MIASTA w EEKL_
L& xgodnosé
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Nurner Prajektu / Project No Raport4:z wizyty monitor ujacej Lokalizacja Frojektu / Project L.ocation
PL 0106.08.02 praeprowadzonej w dniu 09.12.2004 r. |Miasto Etk

17 podstawowych prowadzonych zgodnie ze specyfikg
robot i wygtanymi pozwoleniami na budowe.

2785761,78 EUR 76,54 %

Wg Protokétu (PKP) z dnia 01.12.2004 roku, nr IRI Wim - 424 — 55/2004 (do dnia wizyty):

- obiekt 1, nowy przejazd w poziomie szyn kat B km 2,941 linii kolejowej nr 041 Elk ~ Olecko
wraz 2 niezbgdng przebudowg infrastruktury kolejowej;

- obiekt 2, remont wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w km 101,171 linii nr 038
Biatystok — Glormno { w km 155,451 linii nr 219 Qlsztyn - Ek.

Zgodnie z Tabelg Rozliczeniowa Robét (Tabela A) Przejéciowego Swiadectwa
Platnosci Nr 07:

1. Dziat ogéiny .
2. Roboty drogowe — ul. Przemyslowa 69,33 :/o
3. Roboty przezbrojeniowe — ul. Przemystowa 104,71 o’"
4. . Roboty konstrukcyino budowlane — ul. Przemystowa g;?; ;2
5. Roboty kolejowe — ul. Przemysiowa ‘ 34'11 %
6. Roboty drogowe — ul. Suwalska R 76.75 %
7. Roboty przezbrojeniowe — ul. Suwalska 70 '22 %
8. Roboty konstrukcyino budowlane — ul. Suwalska 6232 %
9. Roboty drogowe — Obwodnica 72'89 9%
10.  Roboty przezbrojeniowe - Obwodnica 78.04 %
11.  Roboty konstrukcyjno budowlane — Obwodnica 8327 %
12. Roboty koiejowe — Obwodnica 48,30 %

| Dopuszezatne 10 % - EUR 371 745,82
1| Wg. Przejsciowego Swiadectwa Platnosci Nr 07 — Roboty dodatkowe
Arkusz A1, na keniec okresu 269 668,28 EUIR 72,54 %

Bez uwag
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Raport 4 z wizyty monitorujaeoj |[icuaizacs Projektu/ Project Location
PL 0106.08.03 przeprowadzonej w dniu 09.12.2004 1. |Miasto Etie
Podpisy czlonkéw zespotu kontrolnego: Podpisy przedstawicieli jednostid komtrolowanej

Przedstawiciele Warmifisko-Mazurskiege Urzedu Wojewbdzkiego
1. Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi

W"“"‘i‘fu

mgr int. Halina Bender
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