Eilk, 19 czerwea 2008 roku
PROTOKOL Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniach 02 kwietnia i 19 czerwca 2008 roku
przez Komisj¢ Rewizyjng Rady Miasta Etku.
Komisja Rewizyjna dziatajac na podstawie przyjetego przez Rade Miasta planu pracy,
w obecnosci Kierownika Zespotu Inwestycji UM Etk Haliny Bender oraz Komendanta Strazy
Miejskiej Kizysztofa Skiby  dokonata kontroli realizacji inwestycji pn. wykonanie
1 rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Etk.

Komisja Rewizyjna w skiadzie:
1. Wielgat Jan — przewodniczacy
Wisowaty Bogustaw — z-ca przewodniczgcego
Baranowski Romuald — cztonek
Makowski Tomasz — cztonek
Dzienisiewicz Ireneusz — cztonek
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Komisja stwierdza co nastepuje:

Realizacja inwestycji pn. ,,Wykonanie systemu monitoringu miasta Etk” prowadzona
byla na podstawie zawartych dwoéch uméw: NR 30/04 i Nr 37/2005 przez wykonawce
wylonionego na podstawie przetargéw nieograniczonych. Umowy nr 30/04 zawarta zostata z
firmg LACZPOL sp. z 0.0. w Gdansku i dotyczyla wykonania centrum nadzoru, czterech
punktow kamerowych oraz trzech atrap w terminie do dnia 15.12.2004r., umowa zostala
zrealizowana w terminie. Pismem z dnia 15.12.2004r. dot. zgloszenia odbioru koficowego,
wykonawca zobowigzat si¢ do przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw oraz do okredlenia
zakresu kontroli kamer stalych uwzgledniajagc na biezaco sugestie Komendanta Strazy
Miejskiej. Wedtug o$wiadczenia Kierownika Zespohu Inwestycji Pani H. Bender na dzien
odbioru 1 az do czasu jego rozbudowy system dziatat prawidlowo.

Na wniosek zamawiajacego przystapiono do rozbudowy systemu monitoringu
wizyjnego miasta o kolejne dwa punkty kamerowe oraz rozbudowy Centrum Obserwacji
Wizyjnej. W wyniku rozstrzygnigtego przetargu wyloniono wykonawee tj. firme LACZPOL
Sp. z 0.0. Gdansk z ktorg dnia 09.11.2005r. zawarto umowe Nr 37/2005 na wykonanie w/w
zakresu robot z terminem jej zakonczenia na dzien 20.12.2005r. Zgodnie ze sporzadzona
notatka spisang dnia 30.12.2005r. jako$¢ odbieranego obrazu okazata sie niezadowalajgca.
Wykonawca zobowiazat si¢ do niezwlocznego poprawienia niezbgdnych prac polegajacych na
dostrojeniu systemu majacego na celu poprawe jakodci obrazu. Z podpisaniem protokotu
odbioru koncowego komisja odbioru wstrzymata si¢ do czasu prawidtowego dziatania catego
systemu. Wedlug udzielonych wyjasnien przez Kierownika Zespotu Inwestycji H. Bender
Jjakos¢ pracy systemu po wprowadzonych zmianach nadal byta niezadowalajaca.

W zwigzku z powyzszym w pierwszej kolejnosci przeniesiono maszt anteny gtownej
z budynku Urzedu Miasta na budynek przy ul. Mickiewicza 15, co mialo poprawié tacznosé
poszezegolnych punktow kamerowych z antena zbiorcza potaczona juz bezposrednia linia
kablowg z punktem centrum nadzoru w budynku Urzedu Miasta. W dalszym ciagu jakogé
obrazu, pomimo niewielkiej poprawy, byla niezadowalajaca.

Jak wynika z wyjasnien Kierownika Zespotu Inwestycji UM, zostaly przeprowadzone
pomiary za pomoca analizatora widma ogélnodostepnego pasma radiowego w zakresie pracy
niniejszego systemu monitoringu. Stwierdzono obecno$¢ sygnatéw zakiécajacych w cate]
szerokosci pasma, sygnaty zaklocajace na wszystkich dostepnych kanatach. Po
przeprowadzonych pomiarach UKE nie zlokalizowano statego zrodta zaktécen poza radarami
wojskowymi 1 pogodowymi. W zwiazku z tym podjeto decyzje o przejéciu na prace systemu
monitoringu w pasmie koncesjonowanym wydawanym na wniosek zamawiajacego. Wiazalo



si¢ to z wymiang wezesniej zamontowanych urzadzen, kiérych koszt zobowiazat sie poniesé
wykonawca systemu monitoringu tj. EACZPOL Gdarsk.

W dalszym ciagn praca systemu, pomimo ciagte] modernizacji polegajacej na wymianie
urzadzen, regulacji i zmianach w oprogramowaniu, nie byla do przyjecia przez
zamawiajacego. Opdznialo to sporzadzenie protokétu odbioru koricowego prowadzonej
inwestycji. W dniu 13.05.2008r. udato sie uzyskaé zamierzony efekt pracy systemu oraz
podpisac protokof odbioru koricowego dotyczacy realizacji umowy. Z przekazanej informacji
przez Kierownika Zespotu Inwestycji UM w dniu odbiorn system dziatat poprawnie.

Jak wynika z przedstawionej Komisji dokumentacii i korespondencji dotyczacej
realizacji umowy nr 37/2005 z dnia 9.11.2005r,, tak diugi okres dochodzenia do sprawnosci
systemu jest z jednej strony spowodowany opieszatoscia wykonawcy, a z drugiej staba
skutecznoscia dziatal inwestora. Komisja jest zdania, ze w zwiazku z tym nalezy
bezwzglednie wyegzekwowaé postanowienia umowy dotyczace kar umownych za
nieterminowe wykonanie umowy. Jednoczesnie Komisja wnosi o pilne objecie systemu
monitoringu nadzorem konserwacyjnym przez wyspecjalizowang, firme, co jest podstawa jego
poprawnego dzialania i warunkiem utrzymania gwarancji.

Ustalenia w mniniejszym protokole oméwione zostaly z Panig Kierownik Zespotu
Inwestycji Haling Bender oraz Komendantem Strazy Miejskiej Krzysztofermn Skiba.
Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
Protokdt z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie

internetowej miasta w BIP.

Na tym protok6t zakoriczono i podpisano.
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