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1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos¢ realizacii:

1. Roboty przygotowawcze i porzadkowe:

* opracowanie planu bioz przez Kierownika Budowy

+ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

* geodezyjne wytyczenie elementow inwestyciji

* dostawa materiatow

+ wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych obiektow z istniejacymi
sieciami — prace w poblizu istniejacych sieci w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwego zarzadcy sieci

+ zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych obiektow z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

« zabezpieczenie przej$¢ dla mieszkancow

* zabezpieczenie drzew adaptowanych zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Nadzér Inwestorski.

2. Prace wyburzeniowe

+ demontaz istniejacych latarni — materiat rozliczy¢ i zda¢ Inwestorowi,

* rozbidrka istniejacych nawierzchni wraz z obrzezami, rozbiérka schoddw

* usuniecie wyposazenia terenu — tawek, koszy na $mieci itd. — materiat rozliczy¢ i zda¢ Inwestorowi,

* usuniecie drzew i krzewow na podstawie decyzji odpowiedniego organu administracyjnego oraz samosiewow
ponizej 10-go roku zycia; w przypadku stwierdzenia kolizji drzew lub krzewéw powyzej 10-go roku zycia z
projektowanym zagospodarowaniem terenu, a nie wyznaczonych do wycinki, Inspektor budowy ds. zieleni ma
obowigzek zgtosic zaistniatg sytuacje Inwestorowi i zgtosi¢ wniosek do odpowiedniego organu administracyjnego
w celu uzyskania pozwolenia na wycinke.

3. Prace instalacyjne

* instalacje elektryczne i teletechniczne

5. Budowa drobnych form architektury: schodéw terenowych.

9. Budowa nawierzchni.

10. Rozstawienie elementéw wyposazenia — kul granitowych, fawek, koszy na $mieci, o$wietlenia, elementéw
zabawowych placu zabaw, itd.

13. Plantowanie terenu pod nasadzenia.

14. Wykonanie nasadzen

* przygotowanie gleby pod nasadzenia,

+ nasadzenia drzew oraz krzewow,

* nasadzenie roélin zielnych,

* korowanie gleby pod nasadzeniami w tym réwniez w misach pod drzewami,

* wysiew nasion mieszanki trawnikowej,

15. Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (rob6t budowlanych)

zwigzanych z inwestycja.

16. Inwentaryzacja powykonawcza.

Kolejno$¢ robot moze by¢ zmieniona przez Wykonawce przy akceptaciji Inspektora budowy.
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2 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaci,

e) urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego, a w razie koniecznosci sztucznego,

g) zapewnienia tacznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

. Teren budowy albo jego cze$¢ powinna by¢é ogrodzona lub skutecznie zabezpieczona przed osobami
postronnymi. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych
niz 10%.
. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejcia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
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c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
d) 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.
*  Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika - jednoczesnie zatrudnionego, nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
natryskow,30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.
Niezaleznie od iloSci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, nalezy zapewni€, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)
e Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca.



Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C. Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie
z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.
e  Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone
do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W przypadku
usytuowania pomieszczen higieniczno—sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysoko$¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.
*  Na terenie budowy powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow
i wyrobow, jakie wyznacza Wykonawca, a akceptuje Nadzor Inwestorski. Sktadowiska materiatow, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Nie dopuszcza sie lokalizacji sktadowisk w obrebie
rzutéw koron drzew i bezposrednim sasiedztwie krzewow.
. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos¢ stosow
przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,0 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ploty, Sciany obiektu budowlanego, drzewa lub stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.
e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. lo$€ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

2.2 PRACE WYBURZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy usuwaniu drzew: przygniecenie pracownika przez drzewo.



2.3 ROBOTY ZIEMNE

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- wykrot drzewa w wyniku wykopdw w bliskim sasiedztwie systemu korzeniowego,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

»  Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg byé¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gteboko$ci wykopu. Wykopy bez umocnieni o gtebokosci wigkszej niz 1 m,
lecz nie wiekszej od 2 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

»  Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gteboko$ci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m.

»  Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:



- w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisdw gruntu.

. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

2.4 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano —montazowych:

e Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego o$wietlenia.

e Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnief 0sdb.

e Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezeh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych,
odczepiania elementoéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub wyrobéw
jest zabronione.

e Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

25 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych pracownicy powinni uzywaé $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione odpowiednim materiatem,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy.



2.6 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynici  zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajq kabin, powinny byé
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

3 SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacija pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

)
)
)
)
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
)
)
)
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i doj$cia,

3) brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor przyczyny techniczne powstania wypadkow
przy pracy:

c) niewtadciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
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2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
e) wady materiatowe czynnika materialnego:

)
)
)
)
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
)
)
)
)
)

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowiska pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

-art.21 ,@" ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. Nr
60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sp orzadzié dla inwestycji plan
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o nini ejsza informacje oraz rysunki
i inne szczegblowe wytyczne zawarte w projekcie bud  owlanym.

Niniejsz g informacje BIOZ rozpatrywa ¢ tgcznie z cz e$ciami bran zowymi.

Opracowanie: mgr inz. arch. Rafat Sieraczynski



